D	0	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecess	Resource Names	% Complete	2, '12	
										М	Т
1		3	MBGN	38 days	Tue 6/25/13	Thu 8/15/13			0%		
2		*	I. Tranning, tìm hiểu, chốt nghiệp vụ	3 days	Tue 6/25/13	Thu 6/27/13			0%		
3		3	II. Thiết kế	11 days	Fri 6/28/13	Fri 7/12/13			0%		
4		3	1. Dựng môi trường phát triển	3 days	Fri 6/28/13	Tue 7/2/13	2		0%		
5		*	2. Thiết kế tổng quan mô hình hệ thống	2 days	Wed 7/3/13	Thu 7/4/13	4		0%		
6		3	3. Thiết kế chi tiết	6 days	Fri 7/5/13	Fri 7/12/13			0%		
7		*	3.1 Thiết kế dữ liệu(database)	2 days	Fri 7/5/13	Mon 7/8/13	5		0%		
8		*	3.2 Thiết kê chi tiết màn hình	2 days	Tue 7/9/13	Wed 7/10/13	7		0%		
9		*	3.3 Thiết kế layout	2 days	Thu 7/11/13	Fri 7/12/13	8		0%		
10		3	III. Phát triển Fontend	10 days	Mon 7/15/13	Fri 7/26/13			0%		
11		*	Code	7 days	Mon 7/15/13	Tue 7/23/13	3		0%		
12		*	Test + refix	3 days	Wed 7/24/13	Fri 7/26/13	11		0%		
13		3	IV. Phát triển backend	10 days	Mon 7/29/13	Fri 8/9/13			0%		
14		*	Code	7 days	Mon 7/29/13	Tue 8/6/13	12		0%		
15		常	Test + refix	3 days	Wed 8/7/13	Fri 8/9/13	14		0%		
16		3	V. Test UAT + Refix	4 days	Mon 8/12/13	Thu 8/15/13			0%		
17		3	Test	1 day	Mon 8/12/13	Mon 8/12/13	15	All	0%		
18		3	Refix	1 day	Tue 8/13/13	Tue 8/13/13	17	All	0%		
19		3	Dự phòng	2 days	Wed 8/14/13	Thu 8/15/13	18	All	0%		

















